



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ROMANO

C.F. 97902780580

Determina– Modifiche contrattuali – Estensione entro il quinto d’obbligo del contratto per l’affidamento del Restauro e valorizzazione dell’altana - PNC – Urbs Sotto intervento n. 10 (art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.)

CIG 9926511005

CUP F89D21000060001

Importo atto di sottomissione: € 9.340,99 + IVA 22% (€ 2.055,02) = € 11.396,01

Anno Finanziario 2022 - Capitolo 2161

Il sottoscritto **Prof. Stéphane Verger**, in qualità di Direttore del MUSEO NAZIONALE ROMANO (C.F. 97902780580), con sede in Roma, Palazzo Altemps, Via Sant’Apollinare n. 8, 00186,

VISTI

- il D.L. del 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che sostituisce la denominazione di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) con quella di Ministero della Cultura (MiC);
- il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e, in particolare, l’art. 33, comma 3, che annovera nuovamente il Museo Nazionale Romano tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 recante “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”, che all’art. 6 istituisce il Museo Nazionale Romano fra i parchi archeologici e musei di rilevante interesse nazionale;
- il D.M. 9 aprile 2016 n. 198 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del D.M. 23 gennaio 2016”;
- il D.M. del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”,



MUSEO NAZIONALE ROMANO

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06 684851

Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671

Palazzo Massimo - Largo Peretti, 1 - 00185 Roma Tel. 06 480201

Terme di Diocleziano - Via Enrico De Nicola, 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881

PEC: mn-rm@pec.cultura.gov.it

[PEO: mn-rm@cultura.gov.it](mailto:mn-rm@cultura.gov.it)



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ROMANO

C.F. 97902780580

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, e s.m.i;

- il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

- il D.M. 2 dicembre 2016, rep. n. 565 di nomina del Consiglio di amministrazione del Museo Nazionale Romano e successivo D.M. 11 gennaio 2021, rep. n. 24 di integrazione del CdA;

- il D.M. 04 settembre 2023, rep. n. 285 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Museo Nazionale Romano;

- il D.P.C.M. 30 ottobre 2020 - Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore del Museo Nazionale Romano al Prof. Stéphane Verger registrato alla Corte dei conti in data 01.02.2021, n. 173;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - Pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, di cui si richiamano i principi di ordine generale e i criteri operativi che sono da ritenersi parte integrante del presente atto;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

- il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- l'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023



RICHIAMATA la determina n. 87 del 27.06.2023 con cui il Museo Nazionale Romano assumeva l'impegno di € 424.800,00 e autorizzava l'indizione di una procedura di gara negoziata senza pubblicazione, per l'affidamento dei lavori relativamente all'intervento di "URBS. Dalla città alla campagna romana" - Sotto-intervento n. 10 - URBS MNR - Palazzo Altemps - Restauro e



MUSEO NAZIONALE ROMANO

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06 684851

Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671

Palazzo Massimo - Largo di Villa Peretti, 1 - 00185 Roma Tel. 06 480201

Terme di Diocleziano - Via Enrico De Nicola, 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881

PEC: mn-rm@pec.cultura.gov.it

PEO: mn-rm@cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ROMANO

C.F. 97902780580

valorizzazione dell'altana. CUP: F89D21000060001 mediante Richiesta di Offerta (RdO) avvalendosi della piattaforma Me.PA., con invito a presentare offerta rivolto a n. 8 (otto) Operatori economici;

CONSIDERATO che, viste le risultanze di gara, con contratto n. 103 del 20.12.2023, si procedeva all'aggiudicazione alla CAPITOLIUM Restauro Conservazione di Roberto Bordin per un importo di € 326.054,28 al netto di IVA al 22% e al netto del ribasso d'asta del 26,679%, di cui € 271.365,68 per lavori e € 54.688,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che relativamente all'appalto in oggetto, in corso d'opera è emersa l'esigenza di introdurre una perizia di variante con necessità di concordamento di nuovi prezzi;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'accertamento di cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, predisponendo la perizia di variante, vistata dall'Ufficio Tecnico in data 20.06.2024;

RICHIAMATA la relazione tecnica, parte integrante del presente atto, nella quale si specifica:

- che, per il completamento dei lavori, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti allo stato di avanzamento della progettazione antincendio si è reso necessario modificare delle lavorazioni del progetto iniziale, senza alcuna alterazione della natura generale del contratto, di cui all'art. 120, comma 5 e 7 del D.lgs. n. 36/2023, in ragione dell'invarianza sia economica che tipologica (OG2);

- che, per il completamento dei lavori, è necessario estendere la superficie di lavorazioni in OS2A in ragione dell'emersione di ulteriori lavorazioni di pulizia e restauro, non evidenziate in sede di indagini, per un importo pari ad euro € 9.340,99 oltre IVA di legge;

RICHIAMATO l'atto di sottomissione, che costituisce parte integrante della presente, sottoscritto dal Rappresentante legale, Sig. Roberto Bordin, della società affidataria dei lavori, l'Impresa CAPITOLIUM Restauro Conservazione snc con sede legale in Roma – Viale Europa n. 55, che si impegna ad eseguire i lavori suppletivi ivi contemplati, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per complessivi € 9.340,99 oltre Iva 22%, all'interno del quinto d'obbligo contrattuale, accettando il concordamento dei Nuovi Prezzi riportati nell'Atto di Sottomissione;

CONSIDERATO che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all'art. 9 e all'art.120, comma 9 del D.lgs 36/2023, senza



MUSEO NAZIONALE ROMANO

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06 684851
Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671
Palazzo Massimo - Largo di Villa Peretti, 1 - 00185 Roma Tel. 06 480201
Terme di Diocleziano - Via Enrico De Nicola, 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881
PEC: mn-rm@pec.cultura.gov.it
PEO: mn-rm@cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ROMANO

C.F. 97902780580

una nuova procedura di affidamento;

RICHIAMATI gli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che l'importo della variante in corso d'opera trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione MNR A.F. 2022 - Capitolo 2061, Delibera n. 5 del CdA del 17.12.2021 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2022 – Decreto di approvazione del Bilancio di previsione MNR 2022 – DG-MU prot. n. 148 del 14.02.2022 per un importo totale complessivo di € 9.340,99 oltre Iva 22% (€ 2.055,01) per un importo complessivo pari a € 11.396,00;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di **autorizzare la modifica contrattuale** come in parte motiva e l'incremento del contratto stipulato in data 20.12.2023, prot. n. 103, nel limite del quinto dell'importo contrattuale, nella misura **di € 9.340,99 al netto dell'IVA** per il lavoro di restauro e valorizzazione dell'Altana di Palazzo Altemps. "URBS-Dalla città alla campagna romana" Sotto intervento n. 1;
- 2) di esercitare il diritto potestativo di aumento del "quinto d'obbligo" nei confronti della società CAPITOLIUM Restauro Conservazione di Roberto Bordin, con sede legale in viale Europa, 55 – 00144 Roma – CF/P.IVA 05215071001, la quale, pertanto, non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- 3) di confermare la nomina quale Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della Dott.ssa Debora Papetti;
- 4) di **impegnare la spesa pari a € 9.340,99 al netto dell'IVA 22% (€ 2.055,02) per un totale di € 11.396,01**, così come indicato dal RUP nel quadro economico, sul CAP 2161 del bilancio di previsione A.F. 2022;
- 5) di dare atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo agli affidatari dei requisiti previsti dalla vigente normativa;



MUSEO NAZIONALE ROMANO

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06 684851
Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671
Palazzo Massimo - Largo di Villa Peretti, 1 - 00185 Roma Tel. 06 480201
Terme di Diocleziano - Via Enrico De Nicola, 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881
PEC: mn-rm@pec.cultura.gov.it
PEO: mn-rm@cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ROMANO

C.F. 97902780580

6) di autorizzare la liquidazione delle Fatture Elettroniche previo esito positivo della regolarità della fornitura e previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC) nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010;
7) che, in ossequio al principio di trasparenza, richiamato dall'art. 20 del D.lgs. 36/2023, si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal

Il Direttore
Prof. Stéphane Verger



MUSEO NAZIONALE ROMANO

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06 684851
Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671
Palazzo Massimo - Largo di Villa Peretti, 1 - 00185 Roma Tel. 06 480201
Terme di Diocleziano - Via Enrico De Nicola, 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881
PEC: mn-rm@pec.cultura.gov.it
PEO: mn-rm@cultura.gov.it